

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

ZÁPIS a USNESENÍ

ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 25.10. 2012

Úvodem jednání předsednictva SVK Žďársko (P-SVK) byl schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1. – 18.

1.) Kontrola plnění usnesení P-SVK ze dne 27.9. 2012

P-SVK Žďársko **vzalo na vědomí** plnění usnesení z 27.9.2012 a **uložilo** K-SVK pokračovat na rozpracovaných úkolech.

2.) Rozpočtové opatření č. 6 / 2012

P-SVK Žďársko **schválilo** rozpočtové opatření č.6/2012 k 25.10.2012, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2012 takto :

V příjmech 608.463,-Kč	Ve výdajích 608.463,-Kč
Rozpočet celkem příjmy vč.konsolidace:	396.053.569,82 Kč
Rozpočet celkem výdaje vč. konsolidace:	396.053.569,82 Kč

3.) Vnitroorganizační směrnice 8/93

P-SVK Žďársko **schválilo** doplnění vnitroorganizační směrnice 8/93 SVK Žďársko takto:
Ve své činnosti postupuje podle :

- zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., 410/2009 Sb.

- Organizace účtuje dle vyhl.č.410/2009 Sb.,§5,zejména odst.3 a 4. Účetní jednotka účtuje odděleně o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za hlavní a vedlejší činnost.

Předmětem hlavní činnosti je veškerá činnost dle registrace SVK Žďársko. Závazným ukazatelem v účtování v hlavní činnosti je paragraf. Základem činnosti je činnost hlavní.

Předmětem hospodářské činnosti – je pronájem majetku a k tomuto účelu má zřízený běžný účet 241.

Pro účel odděleného sledování nákladů, výnosů a výsledku hospodaření je uspořádaný účtový rozvrh.

Vodoměry organizace účtuje do nákladů a dále na účet 028.

Dále organizace aktualizovala oběh dokladů a seznam bankovních účtů SVK Žďársko.

4.) Inventarizační směrnice

Předsednictvo SVK Žďársko schválilo inventarizační směrnici SVK Žďársko.

5.) Výběrová řízení

<u>Nabídka od firmy</u>	<u>cena bez DPH</u>	<u>záruka/měs.</u>	<u>doba výst.týdny</u>
-------------------------	---------------------	--------------------	------------------------

a) „Hrbov – přeložka vodovodního řadu pro sportovní areál“

RN dle PD 473 tis.Kč

ATIKA-LYSÝ V.Meziříčí	299.916,-	60	3
CONTENT, Brno	289.593,-	62	3
GREMIS, V.Meziříčí	315.011,-	60	4

Komise doporučuje:

I.poraadí: CONTENT, s.r.o. Příkop 838/6, Brno

II. pořadí: ATIKA-LYSÝ, s.r.o. Zahradní 992, Velké Meziříčí

III. pořadí: GREMIS,s.r.o. Jihlavská 230, Velké Meziříčí

Složení komise: Ing. Kozina, p. Rada, Ing.Kalábová

Výsledek VŘ byl odsouhlasen telefonicky členy předsednictva dne 15.10.2012.

b) „Zajištění služby daňového poradenství pro SVK Žďársko“

<u>Nabídka od firmy</u>	<u>cena bez DPH</u>
Ing. Luboš Fajmon, Žďár n.S.	30.000,-/rok
Ing. Alena Michálková, Žďár n.S.	30.000,-/rok
Petra Moravcová, Třebíč	53.000,-/rok

Komise doporučuje:

I. pořadí: Ing. Alena Michálková, Smetanova 34, Žďár nad Sázavou

II. pořadí: Ing. Luboš Fajmon, Strojírenská 396, Žďár nad Sázavou

III. pořadí: Petra Moravcová, Novodvorská 1043/16, Třebíč

Složení komise: p. Kratochvílová, p. Smutková, p. Rada

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrových komisí, výsledky výběrových řízení a pořadí jednotlivých firem – viz body 5.a) - 5.b).

6.) Dodatek č.1 k SoD „Obytný soubor RD Na zahrádkách v Křižanově – I.etapa – IS“

Dodavatel STYLSTAV, s.r.o. Křižanov – Dodatek č.1 k SoD akce „Obytný soubor RD Na zahrádkách v Křižanově – I.etapa – IS“ = posun data ukončení stavby z 15.10. na 30.11.2012 z důvodu souvisejících investic městysem Křižanov. Stavební dozor a městys souhlasí.

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1

7.) Dodatek č.1 k SoD „Újezd–rekonstr. a prodl. jednotné kanalizace DN 300 za Š 100“

Dodavatel VHS Žďár nad Sázavou – Dodatek č.1 k SoD 21/2012 akce „Újezd–rekonstr. a prodl. jednotné kanalizace DN 300 za Š 100“ = zvýšení ceny o 93.782,- Kč bez DPH (u rekonstrukce poměr úhrady obec/SVK 30% / 70%, u prodloužení 100% hradí obec) z důvodu většího zahloubení kanalizace oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, obec a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD.

8.) Dodatek č.2 k SoD „Měřín – rek. kanalizace Brněnská“

a) Dodavatel Gremis s.r.o. V.Meziříčí – Dodatek č.2 k SoD 06/2012 akce „Měřín-rekonstrukce kanalizace Brněnská“ = zvýšení ceny o 149.535,- Kč bez DPH z důvodu většího rozsahu prací oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, městys a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.2 k SoD.

Dodatek č.1 k SoD „V.Meziříčí – rekonstrukce vodovodu v ul. Příkopy“

b) Dodavatel CONTENT, s.r.o. Brno – Dodatek č.1 k SoD 29/2012 ze 14.8.2012 akce „V.Meziříčí – rekonstrukce vodovodu v ul. Příkopy“ = posun data ukončení stavby do 15.12.2012 a asfalt.povrchů do 30.4.2013 z důvodu koordinace stavby se stavbou kanalizace v rámci Dyje II.. Stavební dozor a město souhlasí. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 .

Dodatek č.1 k SoD „V.Meziříčí – kanal. a vodovod v ul. Nádražní a Nad Tratí“

c) Dodavatel Gremis s.r.o. V.Meziříčí – Dodatek č.1 k SoD 2/2012 akce „V.Meziříčí – kanal. a vodovod v ul. Nádražní a Nad Tratí“ = posun data ukončení stavby z 31.10. na 21.11.2012 z důvodu extrémní náročnosti zemních oproti výkazu výměr. Ostatní ujednání se nemění, město a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD.

9.) Dodatek č.1 ke smlouvě s VAS a.s. o technické pomoci č.100/2011

Dodavatel VAS a.s. divize Žďár n.S. – Dodatek č.1 ke smlouvě o technické pomoci č.100/2011 ze 4.3.2011, jejíž předmětem je zajišťování a praktické provádění technické pomoci dílčích staveb v rámci Dyje II. Předmětem dodatku č.1 je vypuštění v čl.III. bodu 17 o kontrole způsobu a termínů odstraňování vad po dobu záručních dob vč.administrace. Zároveň, v návaznosti na tento bod, se v čl.IV. Čas a místo plnění, vypouští datum zajištění reklamace, v čl. V. Cena, se tato snižuje o 169.000,-Kč a čl.VI. Fakturace se mění v celém rozsahu o tuto částku. Ostatní ujednání se nemění. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1.

10.) Dohoda mezi SVK Žďársko a VAS a.s. - vodoměry

P-SVK schválilo Dohodu o uplatňování škody dle § 17, odst.2 zák. 274/2001 Sb. v platném znění u odběratele v případě poškození vodoměru tím, že vzniklou škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru bude vymáhat VAS a.s.

11.) Žádost V. Meziříčí – zařazení akce do plánu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti města V.Meziříčí čj.VÝST/37708/2012/2487/2012-oul, zařazení akce Rekonstrukce kanalizace ul.Třebíčská (areál Parament s.r.o.) do seznamu investic SVK s tím, že uložilo K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s městem v r.2012 zajistit projekční přípravu a r.2013 realizaci. Na p.č. 5791/1 a 5783/38 nebude v PD uvažováno s rekonstrukcí povrchů do 50 cm hloubky, které provede f.Paramont.

12.) Žádost obce Ždánice

P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Ždánice zn.1049/10/Sm., zařazení akce Rozšíření vodovodu Ždánice do seznamu investic SVK s tím, že uložilo K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s obcí v r.2012 zajistit projekční přípravu a r.2013 realizaci – jedná se o cca 70 m.

13.) Žádost obce Osová Bítýška

P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Osová Bítýška zn.453/12,převzetí investorství akce OS RD Osová Bítýška „U školy“. Jedná se o nový vodovod a přeložku s tím, že obec zajistila na své náklady PD a zároveň žádá o společné výběrové řízení na zhotovitele celé akce. P-SVK uložilo K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s obcí v r.2012 zajistit přípravu a v r.2013 realizaci.

14.) Žádost obce Hamry nad Sázavou

P-SVK schválilo, na základě žádosti obce Hamry nad Sázavou zn.1056/10/Sm., zařazení akce Hamry n.S. – rekonstrukce vodovodního řadu E do seznamu investic SVK s tím, že uložilo K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s obcí v r.2013 zajistit projekční přípravu a r.2014 realizaci – jedná se o cca 580 m vodovodu.

15.) Dohody o prostor.uspořádání staveb

a) Hanákoví – Oslavice

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky manželům Hanákovým z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Rodinný dům Jantar 73/43 na p.č.234/2 k.ú.Oslavice“. Předmětem je vybudování stavebního objektu rodinného domu v ochranném pásmu stávající kanalizace. VAS a.s., jako provozovatel vodáren. sítí, vydal kladné vyjádření zn. 58452-1/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou manželé Hanákoví zaváží úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení p.Zdeňkem a p.Anetou Hanákovými.

b) Město Bystřice nad Pernštejnem

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu Bystřice nad Pernštejnem z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Autobusová zastávka na p.č. 329/1 a 340/1 k.ú.Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem“. Předmětem je umístění odvodnění komunikace – uliční vpusti v ochranném pásmu stávajícího vodovodu. VAS a.s., jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. 59032/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Bystřice n.P. zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení Městem Bystřice nad Pernštejnem.

c) Město Velká Bíteš

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu Velká Bíteš z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Umístění inteligentního zpomalovacího semaforu na silnici I/37 ul.Lánice, V.Bíteš“. Předmětem je umístění dopravní

značky DZ 10 v ochranném pásmu stávajícího vodovodu.VAS a.s., jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. 58781/2012-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město V.Bíteš zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení Městem Velká Bíteš.

16.) DYJE II.

P-SVK **vzalo na vědomí** informace o průběhu akcí v rámci stavby „Dyje II“. V N.Městě n.M. proběhla kolaudace kanalizace ul.Vlachovická a Malá, dokončuje se kanalizace Maršovice a Pohledec. V Oslavici, v Mostišti a ve Velkém Meziříčí-ul.Příkopy přetrvávají problémy se zhotovitelem kanalizace.

17.) Pitná voda

a) P-SVK **schválilo** Dodatek č. 3 SoD akce „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ Moravy, region Žďársko“ – subprojekt č.1 a část č.3, jehož předmětem je změna čísla bankovního účtu zhotovitele a dále sloučení termínů dokončení dílčích částí stavby – UČD 2 a UČD 3 na termín 15.12.2012. Ostatní ujednání se nemění, dodatek č.3 byl schválen SFŽP.

b) P-SVK **schválilo**, na základě ustanovení zákona 137/2006 Sv. v platném znění, §23 odst.7, písm.a) u akce „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ Moravy, region Žďársko“ – subprojekt č.1 a část č.3, výsledek jednacího řízení se zhotovitelem díla, jehož předmětem jsou dodatečné práce na změně trasy výtlačného řadu z ÚV Mostiště do VDJ Vídeň a souvisejícího signalizačního kabelu. Původní trasa byla přepracováním projektu prodloužena o 21,1 m, navýšení ceny činí 199.791,04 Kč bez DPH, jež bude kryto z rezervy, která je součástí nabídkové ceny.

c) P-SVK **vzalo na vědomí** informace o průběhu akce „Zajištění kvality pitné vody – region Žďársko“. Probíhají práce na montáži nosné konstrukce flotace, na pískové filtraci a objektu nové akumulace upravené vody, na rozvodně VN a NN a uložení kabelů mezi trafostanicí a rozvodnou VN. Stále probíhají jednání se SFŽP, MŽP a MF ohledně podpisu rozhodnutí o financování akce a rovněž jednání s ČS ohledně úvěru na tuto stavbu.

18.) Různé

a) Mandátní smlouva „Nížkov – novostavba kanalizace stoka B, B1, B2“

P-SVK **schválilo** Mandátní smlouvu č.2011/2012-MS s VAS a.s., divize Žďár n.S. - na inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :

„Nížkov– novostavba kanalizace stoka B, B1, B2“ za cenu maximálně 120.000,-Kč bez DPH.

P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.

b) Mandátní smlouva „Rozsochy - Kanalizace a ČOV Rozsochy“

P-SVK **schválilo** Mandátní smlouvu č.2026/2012-MS s VAS a.s., divize Žďár n.S. - na inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :

„Rozsochy - Kanalizace a ČOV Rozsochy“ za cenu maximálně 388.000,-Kč bez DPH.

P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.

c) Mandátní smlouva „Měřín – Kanalizace Pustina“

P-SVK **schválilo** Mandátní smlouvu č.2027/2012-MS s VAS a.s., divize Žďár n.S. - na inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :

„Měřín – Kanalizace Pustina“ za cenu maximálně 191.000,-Kč bez DPH.

P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.

d) Mandátní smlouva „Nové Veselí - kanalizace ul.Dolní“

P-SVK **schválilo** Mandátní smlouvu č.2029/2012-MS s VAS a.s., divize Žďár n.S. - na inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :

„Nové Veselí - kanalizace ul.Dolní“ za cenu maximálně 196.000,-Kč bez DPH.

P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.

e) Identifikace nalezeného vodohospodářského majetku – převzetí a provozování

P-SVK, v návaznosti na svá usnesení z 15.12.2011, 26.1.2012 a 24.5.2012, **schválilo**, že nalezený vodohospodářský majetek, k němuž se po oznámení na úřední desce obce nikdo nepřihlásil a následně proto připadl příslušné obci, převezme do majetku SVK Žďársko a VAS a.s. bude tento majetek provozovat na základě platné provozní smlouvy bez dalších podmínek.

f) Žádost obce Nížkov – společné výběrové řízení

P-SVK **schválilo**, na základě ústní žádosti starosty obce Nížkov, společné výběrové řízení na zhotovitele akce Nížkov – Loučka - IS - III.etapa“ s tím, že **uložilo** K-SVK a VAS a.s. ve spolupráci s obcí v r.2012 zajistit toto výběrové řízení.

g) Žádost obce Nížkov – kanalizace podél zatrubněného potoka

P-SVK **vzalo na vědomí**, na základě ústní žádosti starosty obce Nížkov, že VAS a.s. prověří možnost použití veřejnoprávní smlouvy na zajištění příslušných vodoprávních povolení u akce Nížkov – kanalizace podél zatrubněného potoka.

g) SVKMO

P-SVK **vzalo na vědomí** informace p.Rohovského o zasedání dozorčí rady SVKMO a o společném jednání zástupců jednotlivých svazků.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční 29.11. 2012

Žďár nad Sázavou 25.10.2012
Zapsal : Z.Vojta

.....
Mgr.Josef Vojta
místopředseda předsednictva SVK Žďársko