

ZÁPIS a USNESENÍ**ze zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 28.2.2013**

Úvodem jednání předsednictva SVK Žďársko (P-SVK) byl projednán program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1. – 14.

Program byl předsednictvem rozšířen o bod 15.) a schválen.

1.) Kontrola plnění usnesení P-SVK ze dne 31.1. 2013

P-SVK Žďársko vzalo na vědomí plnění usnesení z 31.1.2013 a uložilo K-SVK pokračovat na rozpracovaných úkolech, které trvají, tj. 9.) - zakoupit a instalovat nerezové rošty; 14.g.1) - inventura akcí s možností získání dotací; 14.h) - pozastavit vypracovávání prováděcí dokumentace u akcí 1-3 mil.Kč; 14.l) - sociálně únosná cena vody – projednat s Krajem Vysočina.

2.) Hospodaření a závěrečný účet r. 2012

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě výsledek hospodaření a závěrečný účet SVK Žďársko za r. 2012 a výsledek inventarizace majetku k 31.10.2012 vč.rozdílové inventarizace k 31.12.2012.

3.) Plná moc pro daňového poradce

P-SVK schválilo plnou moc Ing. Aleně Michálkové (zapsána pod č.000309 v seznamu daňových poradců) ve věci zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za SVK Žďársko za rok 2012.

4.) Valná hromada SVK Žďársko

a) P-SVK schválilo program valné hromady SVK Žďársko a její svolání na čtvrtek 28.3.2013 od 13.30 hodin (13.00 –13.30 hodin prezenze), do zasedací síně Městského úřadu Žďár nad Sázavou.

Informace k VH budou K-SVK písemně zaslány členským obcím k vyvěšení na úřední desku.

b) Audit hospodaření r. 2012

P-SVK vzalo na vědomí informaci o výsledku přezkoumání hospodaření SVK Žďársko za r.2012, který provedla firma HB Auditing s.r.o. Žďár n.S. Zpráva o přezkoumání hospodaření je bez výhrad, bude předložena kontrolní komisí valné hromadě SVK Žďársko.

c) Návrh rozpočtu na r. 2013

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě SVK Žďársko návrh rozpočtu SVK Žďársko na rok 2013.

d) Rozpočtový výhled na r.2014 - 2016

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě SVK Žďársko návrh střednědobého rozpočtového výhledu SVK Žďársko na roky 2014-2016.

5.) Stanovy SVK Žďársko

P-SVK projednalo, vzalo na vědomí a doporučilo k projednání a schválení valné hromadě 28.3.2013 návrh na doplnění Stanov SVK Žďársko. Zároveň uložilo K-SVK vypracovat pro obce důvodovou zprávu k doplnění Stanov SVK.

6.) Vyřazení nepotřebného majetku

a) P-SVK schválilo vyřazení 1 kusu vodoměru inv.č. 2091332 v ceně 550,- Kč ztraceného při rekonstrukci objektu. Náhrada škody bude přefakturována majiteli nemovitosti.

b) P-SVK schválilo vyřazení 1 kusu mobilu Nokia 6310i inv.č. 296, rok poř. 2003, poř.cena 3.918,-Kč. Telefon je neopravitelný - viz protokol specializované firmy.

c) P-SVK schválilo prodej infrastrukturního majetku, části pozemku o výměře cca 200 m² p.č.5489/9 k.ú.V.Meziříčí. Na této části pozemku u areálu ČOV V.Meziříčí se nachází veřejná přístupová cesta k sousedním parcelám. Pozemek bude po geodetickém oddělení dle dohody prodán Městu Velké Meziříčí za cenu dle znaleckého posudku.

7.) Identifikace staveb

P-SVK vzalo na vědomí sdělení VAS a.s. čj. ZR/866/2013-Pe a ZR/992/2013-Pe o závěrech identifikace vodovodních a kanalizačních sítí a vyznačení majetku SVK v katastru nemovitostí s tím, že schválilo realizovat navržené postupy dle těchto sdělení.

8.) Výběrová řízení

a) „Nové Město n.Mor. – RK ul. Nečasova, sběrač B,úsek šachet 3604 - 607“

RN dle PD 1.897tis.Kč

Nabídka od firmy	cena bez DPH	záruka/měs.	doba výst.týdny
VHS Žďár nad Sázavou	1.265.225,-	60	4
JCZ, Maršovice 92	898.667,58	60	6
AQUASYS Žďár nad Sázavou	882.734,-	60	3
SPH Bystřice nad Pernštejnem	785.153,-	72	7
GREMIS, Velké Meziříčí	997.788,-	60	7
SVOBSTAV Nové Město na Moravě	966.322,-	60	4

Komise doporučuje:

I. pořadí SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem

II. pořadí: AQUASYS spol. s.r.o. Jamská 2488/65, Žďár nad Sázavou

III. pořadí: JCZ, s.r.o. Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Složení komise: p. Šmarda –omluven, p. Hemza, p. Vojta, p. Rada, Ing. Kalábová

b) „Nové Město n.Mor. – rekonstrukce kanalizace ul. Žďárská, úsek RŠ 277-1337“

RN dle PD 988.465,-Kč

T.M.V. Bystřice nad Pernštejnem	549.800,-	60	6
JCZ, Maršovice 92	570.038,12	60	6
AQUASYS Žďár nad Sázavou	590,272,-	60	2
SPH Bystřice nad Pernštejnem	544.0247,-	72	7
SVOBSTAV Nové Město na Moravě	618.768,-	60	3

Komise doporučuje:

I. pořadí: SPH stavby s.r.o. Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem

II. pořadí: T. M.V. spol. s.r.o. Nádražní 1400, Bystřice nad Pernštejnem

III. pořadí: JCZ, s.r.o. Maršovice 92, Nové Město na Moravě

Složení komise: p. Šmarda –omluven, p. Hemza, p. Vojta, p. Rada, Ing. Kalábová

b) „Obec Jámý, obytný soubor 25 RD, inženýrské sítě, komunikace – I. etapa“

RN dle PD 6.300 tis. Kč

Výběrové řízení organizovala Ing. Hana Veselá, Lesní 30, Žďár nad Sázavou

Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny

Pořadové číslo uchazeče	Obchodní jméno uchazeče	Nabídková cena		
		část 1 (Obec Jámý) bez DPH vč. DPH	část 2 (SVaK) bez DPH vč. DPH	část 1 +část 2 Celkem bez DPH vč. DPH
1.	KENVI CZ s.r.o. Tutleky č. 90 517 41 Kostelec nad Orlicí IČ: 28825039	3 984 407,- 4 821 132,-	734 469,- 888 707,-	4 718 876,- 5 709 839,-

2.	VYSLYSTAV s.r.o. Žďárská 8 347 01 Halže IČ: 28337271	3 171 691,- 3 837 746,-	596 444,- 721 697,-	3 768 135,- 4 559 443,-
3.	Instav Hlinsko a.s. Tyršova 833 539 01 Hlinsko IČ: 25284959	4 361 275,- 5 277 142,-	961 479,- 1 163 390,-	5 322 754,- 6 440 532,-
4.	GREMIS, s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velké Meziříčí IČ 15544451	3 835 537,- 4 641 000,-	791 935,- 958 241,-	4 627 472,- 5 599 241,-
5.	Ing. Radek Gregor Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 65752503	3 308 856,- 4 003 716,-	634 932,- 768 267,-	3 943 788,- 4 771 983,-
6.	Porr a.s. Václavské náměstí 837/11, Praha 1 Odštěpný závod 6 –Morava Skály 870, 763 62 Tlumačov IČ:43005560	3 204 425,- 3 877 327,-	688 058,- 832 551,-	3 892 483,- 4 709 878,-
7.	STYLSTAV s.r.o. Benešovo náměstí 195 594 51 Křižanov IČ: 26916096	4 100 100,- 4 961 121,-	864 800,- 1046 408,-	4 964 900,- 6 007 529,-
8.	COLAS CZ, a.s. Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČ:26177005	3 427 287,- 4 147 017,-	728 774,- 881 817,-	4 156 061,- 5 028 834,-
9.	STRABAG a.s. odštěpný závod Brno Brno, Tovární 3, PSČ 620 00 IČ: 60838744	3 936 808,- 4 763 538,-	898 116,- 1086 720,-	4 834 924,- 5 850 258,-
10.	T.M.V. spol. s.r.o. Nádražní 1400, 593 01 Bystřice nad Pern. IČO: 15544419	3 227 820,- 3 905 662,-	661 069,- 799 894,-	3 888 889,- 4 705 556,-
11.	M – SILNICE a.s. Husova 1697 530 03 Havl.Brod IČ: 42196868	3 390 590,- 4 102 614,-	852 826,- 1 031 919,-	4 243 416,- 5 134 533,-
12.	SPH stavby s. r. o. Průmyslová 1414 593 01 Bystřice nad Pernštejnem IČ: 26230470	2 943 499,- 3 561 634,-	629 126,- 761 242,-	3 572 625,- 4 322 876,-
13.	VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o. U malého lesa 1784/5 591 01 Žďár nad Sázavou IČ:13695355	3 505 636,- 4 241 819,-	718 776,- 869 719,-	4 224 412,- 5 111 538,-
14.	EUROVIA CS, a.s. Národní 10 11319 Praha 1 IČ: 45274924	3 130 282,- 3 787 641,-	674 519,- 816 168,-	3 804 801,- 4 603 809,-
15.	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. Martina Benky 12 695 01 Hodonín IČ:46983309	3 209 150,- 3 883 072,-	677 500,- 819 775,-	3 886 650,- 4 702 847,-
16.	VHS Bohemia a.s. Haškova 153/17 638 00 Brno – Lesná IČO: 47910305	3 816 321,- 4 617 749,-	926 257,- 1 120 770,-	4 742 578,- 5 738 519,-
17.	JCZ, s.r.o. Maršovice 92 592 31 Nové Město na Moravě IČ:26908930	3 106 014,- 3 758 277,-	671 764,- 812 834,-	3 777 778,- 4 571 111,-

Hodnocení proběhlo tak, že nabídky byly seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny vč. DPH od nejnižší po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotící komise, v souladu se způsobem hodnocení, který zadavatel vymezil v zadávacích podmínkách, nejlépe hodnotí nabídku uchazeče **SPH stavby s. r. o.**, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek doporučuje zadavateli podle výsledků hodnocení stanovit následující pořadí.

Pořadí nabídky	Obchodní firma (název)
1.	<u>SPH stavby s. r. o.</u>
2.	VYSLYSTAV s.r.o.
3.	JCZ, s.r.o.
4.	EUROVIA CS, a.s.
5.	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
6.	T.M.V. spol. s.r.o.
7.	Porr a.s.
8.	Ing. Radek Gregor
9.	COLAS CZ, a.s.
10.	VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o.
11.	M – SILNICE a.s.
12.	GREMIS, s.r.o.
13.	KENVI CZ s.r.o.
14.	VHS Bohemia a.s.
15.	STRABAG a.s.
16.	STYLSTAV s.r.o.
17.	Instav Hlinsko a.s.

Složení komise: p. Šíkl, p. Starý, p. Rada, Ing. Kalábová, Ing. Pohanka, Ing. Veselá

P-SVK **schválilo**, na základě doporučení výběrových komisí, výsledky výběrových řízení a pořadí jednotlivých firem – viz body 8.a) až 8.c).

9.) Smlouva o dílo s VAS a.s. - VÚMPE

P-SVK **schválilo** předloženou SoD na zpracování „Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence“ (VÚMPE) za rok 2012 s VAS a.s. divizí Žďár n.S. Cena 90.992,-Kč bez DPH, termín plnění do 28.2.2013, místem plnění je příslušný vodoprávní úřad.

10.) Žádost města Svatka

P-SVK projednalo, **vzalo na vědomí** žádost města Svatka 29.1.2013 o úhradu příspěvku na projektovou, inženýrskou a technickou činnost akce „Kanalizace Svatka – II. etapa“ a **schválilo** poskytnutí příspěvku (po předložení příslušných vodoprávních povolení, dokladů o přiznání dotace a smluv a dokladů o jejich úhradě) a to v rozsahu : SoD 10472009/26.10.2009 – žádost o dotaci a VŘ ve výši 434.400,-Kč vč.DPH, SoD 1367112/8.10.2012 – autorský dozor ve výši 314.400,-Kč vč.DPH, SoD 1367412/17.10.2012 – realizační projektová dokumentace ve výši 1.020.000,-Kč vč.DPH, Dohoda č.195/12/3.12.2012 – archeologický výzkum ve výši 239.592,-Kč vč.DPH.

11.) Dohoda o prostor.uspořádání staveb

a) Město Žďár nad Sázavou

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu Žďár nad Sázavou z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Pěší trasa podél barokního mostu k.ú. Zámek Žďár“. Předmětem smlouvy je umístění nového stožáru veřejného osvětlení S 18 vč. zemního kabelu NN a kovových sloupků s řetízky do ochranného pásma stávajícího vodovodu DN 150 TLT a stožárů S 07 a S 08 vč. zemního kabelového rozvodu a dále infotabule a pískových patníků do ochranného pásma stávající kanalizace DN 300 BE a DN

600 BE. VAS a.s., jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/458/2013-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Žďár n.S. zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení Městem Žďár n.S.

a) Město Nové Město na Moravě

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky Městu Nové Město na Moravě z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „Dešťová kanalizační stoka v ul. Jánská-N.Město n.M.“. Předmětem smlouvy je umístění nové stoky dešťové kanalizace do ochranného pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace. VAS a.s., jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. 60106//2012-Ma ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Nové Město n.M. zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace vzniknou. Platnosti dohoda nabude po schválení Městem Nové Město na Moravě.

12.) Sluneční vrch Hamry n.S. – kupní smlouva

P-SVK schválilo odkoupení stavby „Splašková kanalizace – stoka R“ - stavba byla kolaudována pod čj. ŽP/1046/11/VM - jedná se o splaškovou kanalizaci v celkové délce 160,53m. Dále schválilo odkoupení části stavby „TaDI pro 78 RD Hamry n.S. – část SO 03 vodovod a celý SO 04 splašková kanalizace k.ú.Hamry n.S.“ – kolaudace pod čj.ŽP/1036/11/VM. **Část SO 03 vodovod** - jedná se o část vodovodu z PE 100 d 110 v délce 1431,55m. **SO 04 splašková kanalizace** - jedná se o splaškovou kanalizaci gravitační z KT DN 250 v délce 1516,7m a LT DN 150 v délce 1,28m, tlakovou kanalizaci z PE 100 d 110 délky 563,50 m a čerpací stanici odpadních vod od f. Willo. Vše je určeno pro lokalitu RD Sluneční vrch. Kupní smlouva bude uzavřena se stavebníkem NIMIRU, spol.s.r.o. IČ : 25276387, za dohodnutou cenu 10.000,-Kč.

13.) DYJE II.

P-SVK vzalo na vědomí informace o průběhu akcí v rámci stavby „Dyje II.“.

14.) Pitná voda

a) P-SVK opětovně schválilo smlouvu o úvěru a smlouvu o zastavení pohledávek na akci „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ Moravy, region Žďársko“ – subprojekt č.1 a část č.3“ ve výši 110.000.000,-Kč a Dodatek č.1 ke smlouvě o tomto úvěru s Českou spořitelnou a.s. a opětovně doporučilo valné hromadě SVK 28.3.2013 schválení tohoto úvěru.

b) P-SVK schválilo Dodatek č. 4 SoD akce „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ Moravy, region Žďársko“ – subprojekt č.1 a část č.3, jehož předmětem / na základě ustanovení zákona 137/2006 Sv. v platném znění, §23 odst.7, písm.a) / je výsledek jednacího řízení bez uveřejnění se zhotovitelem díla, tj. dodatečné práce na změně rozsahu díla staveb.objektů SO 1108 VDJ prací vody – změnový list č.2, což zahrnuje méněpráce v hodnotě 129.557,-Kč a více práce v hodnotě 587.941,36 Kč a SO 1106 Nová akumulace upravené vody a ČS Vídeň - změnový list č.3, což zahrnuje méněpráce v hodnotě 0,-Kč a vícepráce 101.288,-Kč. Navýšení ceny bude kryto z rezervy, která je součástí nabídkové ceny. Ostatní ujednání se nemění, dodatek č.4 byl schválen SFŽP.

c) P-SVK schválilo úhradu faktury č.100 1300 005 ve výši 13.344.158,-Kč akce „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ Moravy, region Žďársko“ – subprojekt č.1 a část č.3, zhotoviteli díla SMP CZ, a.s. Praha a to k 31.3.2013, původní splatnost k 9.5.2013.

d) P-SVK vzalo na vědomí informace o průběhu akce „Zajištění kvality pitné vody – region Žďársko“ vč. již v DSP odsouhlaseného architektonického řešení fasád ÚV Mostiště, tj. bílý podklad + zelené, modré a bílé tzv. bubliny a modročerné pruhy.

d) Rekonstrukce vodovod.přivaděče Prameniště Pavlov-V.Meziříčí – subprojekt č.5 akce „Zajištění kvality pitné vody ve vod.soust.JZ Moravy, region Žďársko“ - prodloužení platnosti vodoprávního povolení.

P-SVK schválilo, na základě dohody s VAS a.s., zajištění prodloužení platnosti tohoto vodoprávního povolení prostřednictvím mandátní smlouvy s VAS a.s., divizí Žďár n.S.

15.) Různé

a) Žádost N Města n.M. – zařazení do plánu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti města N.Město n.M. zn.MUNMNM/7953/2013,zařazení akcí do plánu investic takto :

1. „Rekonstrukce vodovodu ul. Kárníkova“, ID 970, příprava 2013, realizace 2014 v koordinaci s opravou chodníku ze strany města
2. „Rekonstrukce vodovodu ul.Hornická“, ID 971, příprava 2013, realizace 2014 v koordinaci se stavbou bazénu, město je upřednostňuje realizaci již 2013, pokud je to časově reálné
3. „Rekonstrukce vodovodu křižovatka ul. Soškova - ul. Kříčkova“, ID 972, příprava 2013, realizace 2014 v koordinaci s plošnou opravou povrchů ze strany města
4. „Novostavba vodovodu a kanalizace Nad Městem“, jde o dokončení poslední etapy aktuálně realizované lokality Nad Městem

b) „V.Bíteš – VaK – ul.kpt.Jaroše“

P-SVK vzalo na vědomí informace o návrhu smlouvy 12PO-000296 od ŘSD na zřízení budoucího věcného břemene a úhrady za vstup na pozemky, za uložení bm vedení do vozovky a křížení sítí a uložilo K-SVK v této záležitosti s ŘSD dále jednat.

c) Mandátní smlouva „V.Bíteš – VaK – ul.kpt.Jaroše“

P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.3014/2013-MS s VAS a.s., divize Žďár n.S. - na inženýrskou činnost a technickou pomoc akce :

„V.Bíteš – vodovod a kanalizace– ul.kpt.Jaroše“ za cenu maximálně 119.116,-Kč.

P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.

d) Převod ŘD z r.2012

P-SVK schválilo žádost tajemníka Ing. Petra Leopolda o převod 5-ti dnů řádné dovolené z r.2012 do r.2013.

e) Členská schůze VOV, s.m.o.

P-SVK vzalo na vědomí pozvánku na členskou schůzi VOV, sdružení měst, obcí a svazků obcí, jenž se koná 27.3.2013 a pověřilo Ing. Petra Leopolda zastupováním SVK Žďársko na této členské schůzi.

f) Propagační publikace

P-SVK schválilo zakoupení 40 ks propagační publikace „Žďár nad Sázavou – Město pod Zelenou horou“ pro potřeby SVK.

g) Žádosti Bystřice n.P. – zařazení do plánu investic

1.) P-SVK schválilo, na základě žádosti města Bystřice n.P. z 19.11.2012, rozšíření akce „Bystřice n.P. RK Sídliště I. – 2.část – ul.Lipová“ o rekonstrukci kanalizace ul.Višňová. Město rekonstrukci této části kanalizace oddalovalo z důvodu dotace na revitalizaci zeleně, ovšem tato část kanalizace vykazuje silnou poruchovost a také dochází k vyplavování sklepů přilehlé městské bytovky.

2.) P-SVK schválilo, na základě žádosti města Bystřice n.P. z 27.2.2013, zařazení do plánu investic na r.2013 akce „Bystřice n.P. RV – křižovatka ul.Zahradní a Ant.Štourače“. Jedná se o náhradu potrubí cca 25 m, kde město připravuje vybudování parkoviště před MŠ Korálky. Zároveň bylo schváleno společné výběrové řízení na zhotovitele prostřednictvím SVK na tuto akci a výstavbu parkoviště.

h) Žádost Nedvědice – zařazení do plánu investic

P-SVK schválilo, na základě žádosti městyse Nedvědice z 26.2.2013, zařazení (přeřazení) akcí do plánu investic – projektové práce do fáze vydání stavebního povolení - r.2013, - zahájení stavby - II. pololetí 2014 takto :

- „Nedvědice-NK u rybníka“ – již zařazeno, jen posun termínu realizace
- „Nedvědice-NV K Pernštejnu“ – již zařazeno, jen posun termínu realizace
- „Nedvědice- NK Klečany - pod železnicí“ – již zařazeno, jen posun termínu realizace
- „Nedvědice- NK Žlíbky II“ – již zařazeno, přesun z r.2014 do r.2013
- „Nedvědice- NK Ke křížku“ – již zařazeno, přesun z r.2013 do r.2014

ch) V.Bíteš – lokalita Babinec I.

P-SVK vzalo na vědomí informaci Ing.Štoska – AQUA PROCON, kterou na jednání P-SVK předložil starosta města Velká Bíteš Ing. Vlček, ohledně možnosti posouzení řešení odkanalizování této lokality jednotnou kanalizací. Zpracovaný koncept generelu odvodnění města v této lokalitě předpokládá oddílnou kanalizaci, VAS a.s. rovněž trvá na kanalizaci oddílné. P-SVK doporučilo městu V.Bíteš znovu tuto záležitost v orgánech města projednat.

i) Žádost V.Meziříčí – zařazení do plánu investic

P-SVK schválilo, na základě ústní žádosti, přednesené na jednání P-SVK starostou města V.Meziříčí Ing. Necidem, zařazení do plánu investic akce „Rekonstrukce kanalizace v silnici č. 602 – lokalita výjezd na Karlov“. Silnice 602 bude ŘSD v r.2014 rekonstruována a je nutné před jejím zahájením provést rekonstrukci kanalizace. P-SVK uložilo VAS a.s. zpracovat k této stavbě podklady pro zadání projektu rekonstrukce kanalizace.


Příští společné zasedání P-SVK a KK-SVK Žďársko se uskuteční 28. 3. 2013 od 10.00 hodin - před valnou hromadou, na MěÚ Žďár nad Sázavou.

Žďár nad Sázavou 28.2.2013

Zapsal : Z.Vojta



Svaz vodovodů a kanalizací
 Žďársko
 Vodárenská 2
 591 01 Žďár nad Sázavou



Ing. Dagmar Zvěřinová
 předsedkyně předsednictva SVK Žďársko