

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

ZÁPIS a USNESENÍ

ze zasedání předsednictva SVK Žďársko dne 27. října 2011

Úvodem jednání předsednictva SVK Žďársko (P-SVK) byl schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1. – 15.

1.) Kontrola plnění usnesení P-SVK z 29.9.2011

P-SVK schválilo plnění usnesení z 29.9.11 a uložilo dále pokračovat na rozpracovaných úkolech.

2.) Rozpočtové opatření č. 6 / 2011

P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 6 / 2011 k 27.10.2011, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2011 takto :

P Ř Í J M Y : - 32.270.529,-Kč V Ý D A J E : - 32.270.529,-Kč

Schválený rozpočet valnou hromadou	269.253.086,- Kč
Rozpočtové opatření č.1/2011	+ 45.139.479,- Kč
Rozpočtové opatření č.2/2011	+ 43.210.000,- Kč
Rozpočtové opatření č.3/2011	+ 17.319.621,- Kč
Rozpočtové opatření č.4/2011	+ 606.374,- Kč
Rozpočtové opatření č.5/2011	+ 3.368.382,- Kč
<u>Rozpočtové opatření č.6/2011</u>	<u>- 32.270.529,- Kč</u>
Celkem rozpočet	346.626.413,-Kč

3.) Jmenování komise na výběr řízení „Pitná voda-úvěr“

P-SVK schválilo komisi zadavatele k posouzení a komisi k hodnocení nabídek na „Zajištění úvěru na realizaci projektu Pitná voda pro Žďársko“ takto :

<u>Členové komise</u>	<u>Náhradníci</u>
Ing.Dagmar Zvěřinová	p.Michal Šmarda
Ing.Petr Leopold	Ing.Milan Vlček
Bc.Josef Vojta	Ing.Radovan Necid
p.Miloslava Kratochvílová	p.Vlasta Smutková
p.Zdeněk Vojta	p.Jindřich Rada

4.) Mandátní smlouvy s VAS a.s.

a) Křižanov OS RD Na Zahrádkách – Letapa

P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.1032/2011-MS s VAS a.s., divize Žďár n.S. - na investorskou inženýrskou činnost a technickou pomoc takto :

akce „Křižanov OS RD Na Zahrádkách – Letapa“ za cenu maximálně 131.926,-Kč bez DPH, termín do 31.12.2012.

P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.

b) Dolní Rozsíčka – rekonstrukce vodovodu

P-SVK schválilo Mandátní smlouvu č.1033/2011-MS s VAS a.s., divize Žďár n.S. - na investorskou inženýrskou činnost a technickou pomoc takto :

akce „Dolní Rozsíčka – rekonstrukce vodovodu“ za cenu maximálně 192.119,-Kč bez DPH, termín do 31.12.2012.

P-SVK zároveň schválilo na uzavřenou MS výjimku ze Směrnice SVK pro zadávání zakázek.

5.) Žádosti VAS a.s. o zařazení staveb do seznamu investic

a) „ON-line monitoring kvality vody“

P-SVK schválilo žádost VAS a.s. čj.53744/2011-Mr na zařazení akce „ON-line monitoring kvality vody“ do seznamu investic a to ve dvou etapách, tj na r.2012 příprava a v r.2013 provedení v návaznosti na realizaci akce „Zajištění kvality Pitná vody – Žďársko“.

b) Rekonstrukce ÚV Vír

P-SVK schválilo z žádosti VAS a.s. čj.53953/2011-Mr zařazení akcí „Rekonstrukce ÚV Vír“ do seznamu investic na r. 2012 a to částí : „Rekonstrukce rozvodny vysokého napětí“, „Rekonstrukce řídicího systému“ a „Výměna čerpadla směr Bystřice n.P.“ Akce budou realizovány v návaznosti na usnesení P-SVK z 28.4.11 - zachování standartu současného provozu ÚV Vír.

c) Rekonstrukce přivaděče ÚV Vír-Drahonín

P-SVK neschválilo z žádosti VAS a.s. čj.53953/2011-Mr zařazení akce „Rekonstrukce přivaděče ÚV Vír-Drahonín“ do seznamu investic.

6.) Žádost obce Újezd

P-SVK schválilo žádost obce Újezd ze 14.10.2011 o převod investorství z obce na SVK a úhradu inženýrské činnosti u akce „Rekonstrukce a prodloužení jednotné kanalizace DN 300 za šachtou Š 100“. Projektová dokumentace a st.povolení je na náklady obce, po vydání st.povolení bude požádáno o převedení investorství. Inž.činnost bude hrazena až od realizace akce v r.2012.

7.) Žádost obce Vídeň

P-SVK schválilo žádost obce Vídeň z 30.9.2011 o převod investorství z obce na SVK a společné výběrové řízení na akce : „Technická infrastruktura pro OS RD v obci Vídeň – lokalita K lomu“ a „Místní komunikace pro OS RD v obci Vídeň – lokalita K lomu“. Projektové dokumentace a st.povolení jsou na náklady obce. Akce budou realizovány v r.2012.

8.) Žádost městyse Měřín

P-SVK schválilo žádost městyse Měřín z 12.10.2011 o následující akce s tímto postupem :
 „NVNK ul.Příčná“ – přeřadit do seznamu investic na r. 2013
 „Kanalizace Pustina“ – do seznamu investic na r. 2013, DSP je vypracována, VAS a.s. zajistí ÚR, SP a žádost o dotaci na MZe na termín 01/2012.
 „NVNK ul.Luční“ – převod investorství na SVK, do seznamu investic na r. 2012, VAS a.s. zajistí ÚR, SP.
 „Rekonstrukce ČOV Měřín“ – do seznamu inv.- příprava na r. 2012, předpokl. realizace 2013
 „Rekonstrukce vodovodu ul.Na Nivech“ – do seznamu investic - příprava na r. 2012, předpokl. realizace 2013.

9.) Dodatky k SoD**a) Dodatek č.1 k SoD 19/2011 - „Měřín-Náměstí, splašková kanalizace“**

Dodavatel VHS Žďár n.S. s.r.o. – Dodatek č.1 k SoD č.19/2011 akce „Měřín-Náměstí, splašková kanalizace“ řeší prodloužení termínu dokončení díla z 31.10.11 na 30.11.2011 a předání dokladů z 15.11.na 22.12.2011 z důvodu zpoždění povolení překopu silnice II/602 a skalního podloží oproti PD. Ostatní ujednání se nemění, městys a stavební dozor souhlasí. P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD č.19/2011.

b) Dodatek č.1 k SoD z 12.8.2011 - „V.Meziříčí-Rek.vodovodu ul.Vrchovecká“

Dodavatel CONTENT s.r.o. Brno – Dodatek č.1 k SoD z 12.8.2011 akce „V.Meziříčí-Rekonstrukce vodovodu ul.Vrchovecká“ řeší rozdíl mezi skutečně prováděnými pracemi a výkazem výměr v PD takto : vícepráce 61.729,- bez DPH – napojení nemovitosti p.Bradáčová = 100% hradí město V.Meziříčí, vícepráce 6.027,-Kč bez DPH – posunutí hydrantu kvůli plynovodu = 100% hradí město V.Meziříčí, vícepráce 12.752,- bez DPH – propojení okruhu vodovodu = 70% hradí SVK, 30% hradí město V.Meziříčí. Ostatní ujednání se nemění, město a stavební dozor souhlasí, P-SVK schválilo uzavření Dodatku č.1 k SoD z 12.8.2011.

c) Dodatek č.2 k SoD z 30.6.2011 – „Rekonstrukce TI ul.Brněnská N.Město n.M.“

Dodavatel JCZ, s.r.o. Maršovice – Dodatek č.2 k SoD z 30.6.2011 akce „Rekonstrukce TI ul.Brněnská N.Město n.M.“ = zvýšení ceny o 91.027,80 Kč bez DPH z důvodu většího rozsahu prací oproti PD, toto navýšení 100% hradí město N.Město n.M.. Ostatní ujednání se nemění, město a stavební dozor souhlasí. P-SVK **schválilo** uzavření Dodatku č.2 k SoD z 30.6.2011.

10.) Stanovení ceny vodného a stočného na r.2012

P-SVK **schválilo** návrh VAS a.s. divize Žďár n.S. na kalkulaci cen vodného a stočného od 1.1.2012 takto :

	Vodné	Stočné	Celkem
Cena r. 2012 s DPH:	45,00 Kč/m³	32,70 Kč/m³	77,70 Kč/m³

Zároveň P-SVK **schválilo** uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o provozu, nájmu, správě a rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, kterým se stanoví nájemné na r.2012 ve výši 65.623.200,-Kč bez DPH.

Nárůst ceny je způsoben především zvýšením DPH z 10% na 14%, povinností navýšení ceny o 5%, jenž je podmínkou finančního modelu pro příjem dotací z EU a nárůstem ceny surové vody o 7,5% - vše viz podrobný rozbor – příloha tisková zpráva.

11.) Plán investic na r. 2012

a) P-SVK vzalo na vědomí předložený návrh plánu investic na r. 2012 s tím, že do seznamu budou doplněny dnes schválené akce. Zároveň P-SVK vyzvalo ta města a obce, jejichž akce jsou uvedeny v seznamu pouze informativně (bez data schválení v P-SVK), aby nejpozději do 11.11.2011 písemně potvrdili jejich realizaci.

b) „Nízkov-Kanalizace podél zatrubněného potoka“

P-SVK, v návaznosti na usnesení z 29.9.2011, **schválilo** realizaci akce „Nízkov-Kanalizace podél zatrubněného potoka“ v r. 2012. Je zpracována DÚR, ale je nutná její aktualizace s tím, že je možné stavbu rozdělit na 2 nebo 3 stavební objekty. P-SVK **uložilo** VAS a.s. zajistit k akci potřebné podklady.

c) „Žďár n.S. – Kanalizace ul.Barákova“

P-SVK, v návaznosti na návrh seznamu investic, **schválilo** realizaci akce „Žďár n.S.- Kanalizace ul.Barákova“ v r. 2012. P-SVK **uložilo** VAS a.s. zajistit k akci potřebné podklady.

12.) Dohody o prostorovém uspořádání

a) Dohoda o prostorovém uspořádání sítí - Město V.Meziříčí

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání sítí - udělení výjimky z prostorového uspořádání sítí v ochranném pásmu vodovodu, pro připravovanou stavbu „Nápojení tech.sluzeb V.Meziříčí na optický kabel“ u areálu Agados, jejíž investorem je Město V.Meziříčí.

VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 53159/2011-Še k připravované stavbě za podmínky, že se dohodou město V.Meziříčí zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Platnost dohody je podmíněna schválením radou města V.Meziříčí 2.11.2011.

b) Dohoda o prostorovém uspořádání staveb - p.David Pivko

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky z prostorového uspořádání v ochranném pásmu kanalizace, pro připravovanou stavbu „Přístřešek na p.č.568/4 k.ú.Bystřice n.P.“, jejíž investorem je p.David Pivko.

VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 52534/2011-Še k připravované stavbě za podmínky, že se dohodou p.Pivko zaváže k úhradě nákladů, škod a újm, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace. Uzavření dohody bylo odsouhlaseno s vlastníkem nemovitosti.

c) Dohoda o prostorovém uspořádání staveb - manželé Hadovi

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb - udělení výjimky z prostorového uspořádání v ochranném pásmu kanalizace, pro připravovanou stavbu „Novostavba a přístavba RD Žďár n.S. č.p.726 ul.V Zahradkách – opěrná zed“, jejíž investorem jsou manželé Hadovi.

VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 53501/2011-Še k připravované stavbě za podmínky, že se dohodou manželé Hadovi zaváží k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu kanalizace. Uzavření dohody bylo odsouhlaseno s vlastníky nemovitosti.

d) Dohoda o prostorovém uspořádání sítí – Obec Břeží

P-SVK **schválilo** uzavření Dohody o prostorovém uspořádání sítí - udělení výjimky z prostorového uspořádání sítí v ochranném pásmu vodovodu, pro připravovanou stavbu „Břeží – dešťová kanalizace“, jejíž investorem je Obec Břeží.

VAS a.s. jako provozovatel vod. sítí vydal kladné vyjádření č. 53683/2011-Še k připravované stavbě za podmínky, že se dohodou Obec Břeží zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou. Uzavření dohody schválilo zastupitelstvo obce Břeží 20.10.2011.

13.) Dyje II.

Na jednání P-SVK se dostavili Ing.Gut za SVKMO a Ing.Černík za správce stavby Dyje II., kteří informovali o průběhu akce „Dyje II. - region Žďársko“. Byl splněn 4.milník (40%) akce jako celek, ukončení se předpokládá do 06/2013. Na akci byly uvolněny finanční prostředky ze SFŽP a dne 7.11.2011 proběhne na SVKMO školení účetních k této záležitosti.

Starosta V.Meziříčí Ing.Necid poukázal na problémy na stavbách ČOV V.Meziříčí, Kanalizace Oslavice a Kanalizace Mostiště – viz příložené záznamy.

Starosta N.Města n.M. p.Šmarda důrazně upozornil na největší problém akce, jimž je stavba Kanalizace N.Město n.M.- ul.Vlachovická, kde je velký termínový skluz a nedokončená stavba kanalizace brzdí návazné stavby, které v této lokalitě musí realizovat další investoři.

Oba přítomní hosté slíbili zaměření kontrolní činnosti na tyto problematické lokality a přijetí opatření s již připravenými personálními změnami supervizorů.

P-SVK **vzalo na vědomí** přednesené informace s tím, že je nezbytně nutné na kontrolních dnech trvat na dodržení harmonogramu každé jednotlivé stavby, ne jenom milníku jako celku.

14.) Pitná voda

P-SVK **vzalo na vědomí** informace o postupu akce „Zajištění kvality pitné vody – region Žďársko (Rekonstrukce ÚV Mostiště a část vodovod.přivaděče na ČS Ovčírnu)“. Nebyly podány žádné námítky účastníků výběrového řízení na správce stavby a zhotovitele tohoto díla, proto dne 26.10.2011 byly podepsány smlouvy o dílo se správcem stavby a se zhotovitelem stavby.

15.) Různé

a) Výkup akcií VAS a.s.

P-SVK **vzalo na vědomí** dopis SVKMO s.r.o. Brno ohledně výkupu akcií VAS a.s. od drobných akcionářů, dle kterého SVKMO navrhuje, aby mu SVK Žďársko na tento nákup poskytl půjčku ve výši 2.954.000,-Kč. P-SVK tento návrh **neodsouhlasilo**, jelikož Stanovy SVK Žďársko tento postup nedovolují. P-SVK **uložilo** právní zástupkyni SVK paní JUDr.Havlíkové projednat s právním zástupcem SVKMO JUDr.Váagnerem smlouvu na odkup těchto akcií a to z limitu 29.400.000,-Kč, jenž byl k tomuto účelu odsouhlasen valnou hromadou SVK Žďársko dne 16.9.2010, a ze kterého bylo dosud čerpáno 25.141.000,-Kč.

b) VAS a.s. – volba člena představenstva

P-SVK vzalo na vědomí informaci, že Bc. Josef Vojta byl 20.10.2011 zvolen za SVK Žďársko členem představenstva VAS a.s. Zároveň P-SVK pověřilo Bc. Vojtu prověřením kalkulace ceny vodného a stočného v souvislosti s centralizací laboratoří VAS a.s. do Brna.

c) Valná hromada SVKMO

P-SVK vzalo na vědomí informaci, že se Ing. Dagmar Zvěřinová za SVK Žďársko zúčastní dne 3.11.2011 valné hromady SVKMO.

d) Město Svratka – Kanalizace II. etapa; Rekonstrukce kanalizací

P-SVK vzalo na vědomí informace Města Svratka z 27.10.2011 o předpokládaném časovém a věcném harmonogramu realizací výstavby a rekonstrukcí kanalizací v městě Svratka. Město Svratka požádalo MZe o dotaci akce „Kanalizace Svratka II. etapa“, s předpokládaným začátkem realizace v r.2012 v případě přiznání dotace. Jelikož však usnesením P-SVK z 26.5.2011 bylo schváleno zařazení do seznamu investic akcí „Rekonstrukce kanalizace nám. Nár. povstání“ a „Rekonstrukce kanalizace ul. Komenského“, požádalo město o ponechání těchto akcí v seznamu investic s tím, že prozatím nebudou pokračovat přípravné práce na těchto stavbách a to do obdržení informace o přiznání nebo nepřiznání výše uvedené dotace – předpoklad ¼ 2012.

Příští zasedání P-SVK Žďársko se uskuteční 24.11.2011 v sídle SVK Žďársko.

Žďár nad Sázavou 27.10.2011
Zapsal : Z. Vojta

.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva SVK Žďársko

Přílohy :

Tisková zpráva o ceně vody na r.2012

Zápisy z jednání města V. Meziříčí – Dyje II.